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Ländliche Entwicklung in Dorf und Flur,  
Verfahren Heldmansberg-Waizenfeld 
Gemeinde Pommelsbrunn, 
Lkr. Nürnberger Land 

 
 

 
 

Baumaßnahmen ab Herbst 2009 einschließlich 2010 
 
 B e k a n n t m a c h u n g 
 
Sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen, es ist beabsichtigt folgende planrechtlich 
behandelte Baumaßnahmen noch teilweise in diesem Herbst auszuführen bzw. zu beginnen. 
Der angegebene voraussichtliche Baubeginn ist witterungsabhängig und kann sich nach vorne 
bzw. nach hinten verschieben. 
    

Nr.  Bezeichnung  Länge (m) Gesamt- 
breite (mit 
Neben- 
anlagen) 

 voraussichtlicher 
 Baubeginn 

  Feldflur Mittelburg       
         
116866 
 

 öffentlicher Feld- u. Waldweg , 
Befahrbarmachung lfd. Nr. 13 u. 
16  

 280 
75 

 einspurig  Frühjahr 2010 

123013 
 

 öffentlicher Feld- u. Waldweg 
Grünweg lfd. Nr. 6, 17 ,21 (fahrbar 
machen) 

 350 
320 
260 

 einspurig  Frühjahr 2010 

222011  Rückhaltebecken , Biotop  0,1820 ha    Frühjahr 2010 

213012  Rohrleitung, Ableitung 
Oberflächenwasser bei 
Pflanzenkläranlage 

 30     Baubeginn mit  
MKZ 222011 

301019 
 

 Beseitigung Geländehindernisse, 
lfd. Nr. 10, 18 u.24 

 45, 20, 50    (teilw.) Herbst 2009  
/Frühjahr 2010 

517011 
 

 Biotop Grabenaufweitung,  
lfd.Nr.28 

 0,0807 ha    Frühjahr 2010 

         
  Feldflur Waizenfeld       
         
116181  öffentlicher Feld- u. Waldweg, 

Waizenfeld,  
 260  einspurig  (teilw.) Herbst 2009  

/Frühjahr 2010 
116190  öffentlicher Feld- u. Waldweg, 

Waizenfeld 
 400  einspurig  Herbst 2009 

116246  öffentlicher Feld- u. Waldweg, 
Waizenfeld 

 480  einspurig  Herbst 2009 

116866  öffentlicher Feld- u. Waldweg 
Befahrbarmachung Nr. 128, 

 60  einspurig  Herbst 2009 
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Waizenfeld 

Nr.  Bezeichnung  Länge (m) Gesamt- 
breite (mit 
Neben- 
anlagen) 

 voraussichtlicher 
 Baubeginn 

123013  öffentlicher Feld- u. Waldweg 
Grünweg lfd. Nr. 100/2, 104, 110, 
115, 123, 126, Waizenfeld 

 80, 200,  
290, 320,  
360, 330 

 einspurig  (teilw.) Herbst 2009  
/Frühjahr 2010 

154016  Beseitigung alter Wege, lfd.Nr. 
112, 118, 114/1 

 90, 370, 
140 

   Herbst 2009 

301019 
 

 Beseitigung Geländehindernisse, 
lfd. Nr. 116, 130, 122/2, 132 

 40, 40, 
190, 50 

   (teilw.) Herbst 2009  
/Frühjahr 2010 

517011  ökologische Kleinrückhaltungen 
lfd. Nr. 122/1 

 0,4758 ha    Frühjahr 2010 

         
  Feldflur Heldmannsberg       
         
116238  öffentlicher Feld- u. Waldweg 

 
 135  einspurig  Frühjahr 2010 

116866  öffentlicher Feld- u. Waldweg 
Befahrbarmachung Nr. 235 ( 120 
m BFM, 170 m Grünweg) 

 290  einspurig  Frühjahr 2010 

123013  öffentlicher Feld- u. Waldweg 
Grünweg lfd. Nr.201, 210, 217, 
227, 229, 236, 242, 244, richten 

 490,170 
160, 160, 
100, 150, 
70, 520 

 einspurig  Frühjahr 2010 

212016  Wassermulde mit Ableitung in die 
Doline 

 130    Frühjahr 2010 

212032  Graben mit Pflasterüberlauf  130    Frühjahr 2010 
301019  Beseitigung Geländehindernisse, 

lfd. Nr. 202, 203, 206, 209, 219, 
220, 221, 228, 239, 240, 251, 
246/1 

 190, 100, 
120, 70, 8, 
100, 80, 
80, 80, 
100, 60, 40

   (teilw.) Herbst 2009  
/Frühjahr 2010 

517011  Biotope, Kleinrückhaltungen, lfd. 
Nr. 250, 211 

 0,2036 ha 
0,5507 ha 

   Frühjahr 2010 

         
  Feldflur Wüllersdorf       
         
116203  öffentlicher Feld- u. Waldweg  120  einspurig  2010 
116254  öffentlicher Feld- u. Waldweg,  

50 m RG, 50 BFM 
 100  einspurig   Frühjahr 2010 

116262  öffentlicher Feld- u. Waldweg,  
90 m RG, 40 m Grünweg 

 130  einspurig  Frühjahr 2010 
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Nr.  Bezeichnung  Länge (m) Gesamt- 

breite (mit 
Neben- 
anlagen) 

 voraussichtlicher 
 Baubeginn 

116866  öffentlicher Feld- u. Waldweg 
punktuelle Befahrbarmachung 
Nr.308, 319 , 329,335, 344 

 410, 290, 
30, 170. 
270 

 einspurig  Frühjahr 2010 

154016  Beseitigung alter Wege lfd. Nr 345 
 

 65    Baubeginn mit  
MKZ 301019/346 

123013  öffentlicher Feld- u. Waldweg 
Grünweg lfd. Nr.300, 301, 302, 
305, 306, 341, 304/1, 315/1, 
richten 

 180, 110, 
260, 80, 
155, 160, 
130, 110 

   Frühjahr 2010 

301019  Beseitigung Geländehindernisse, 
lfd. Nr. 311, 346 

 130, 60    Frühjahr 2010 

517011  Biotope, Kleinrückhaltungen, lfd. 
Nr. 310 

 0,1014 ha    Frühjahr 2010 

         
         
  Gesamtes Verfahrensgebiet       
         
516015   Biotopgestaltung lfd. Nr.15 - 1777      (teilw.) Herbst 2009  

/Frühjahr 2010 
 
Der Plan nach § 41 FlurbG mit den vorgesehenen Baumaßnahmen liegt ab 
 

 der Bekanntgabe  
 
bei der Gemeinde Pommelsbrunn während der ortsüblichen Dienststunden (Montag bis 
Freitag von 08.00 - 12.00 Uhr und Donnerstag von 13.00 - 18.00 Uhr) zur Einsicht auf.  
 
Der Ausbau der Maßnahmen erfolgt, mit wenigen Ausnahmen, auf öffentlichen Grund. 
Eventuell notwendige Flächeninanspruchnahmen von Privatflächen sind mit den betroffenen 
Anliegern abgesprochen bzw. werden bei Bedarf noch abgestimmt. 
 
 
Ansbach, den 26.10.2009 
 
Der Vorsitzende des Vorstandes 
  der Teilnehmergemeinschaft 
 

Wollani, TAR 


